

## 変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	柳川市大和B&G海洋センター耐震改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾106		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	直接仮設工事 1式 耐震改修工事 1式 塗装改修工事 1式	
	変更後	直接仮設工事 1式 耐震改修工事 1式 塗装改修工事 1式	
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)太陽ハウス工業	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚956-1	
契約金額	変更前	10,747,000 円	
	変更後	12,331,000 円	
変更契約日	令和5年3月6日		
変更理由	鉄骨ブレースの取付精度を確保するため、鉄骨のおさまりを変更して鉄骨梁を追加するもの。（当初設計では鉄骨ブレースの取付が非常に困難だったため、鉄骨のおさまりを変更したもの）		