

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	下宮永町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 DIP-GXφ150	L=278.10m
		配水管布設 DIP-GXφ100	L= 3.20m
		配水管布設 DIP-GXφ75	L= 12.90m
		仮設配水管布設 HPPEφ150	L= 41.10m
		不断水弁 DIP用φ300	5.00箇所
		給水管付替	15.0件
	変更後	配水管布設 DIP-GXφ150	L=278.10m
		配水管布設 DIP-GXφ100	L= 3.20m
		配水管布設 DIP-GXφ75	L= 12.90m
		仮設配水管布設 HPPEφ150	L= 41.10m
		不断水弁 DIP用φ300	4.00箇所
		給水管付替	15.0件
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	九州洗罐工事(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池1142-2	
契約金額	変更前	46,750,000 円	
	変更後	43,173,900 円	
変更契約日	令和5年3月3日		
変更理由	既設配水管を止水するための仕切弁が工事範囲内にあり使用できることが確認できたため、変更設計による不断水弁を減工するもの。		