

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	蒲池下田町地内配水管布設工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 HPPEφ100 L=186.60m 配水管布設 DIP-GXφ100 L=80.30m 給水管付替 1.0件	
	変更後	配水管布設 HPPEφ100 L=177.40m 配水管布設 DIP-GXφ100 L=80.40m 給水管付替 1.0件	
履行期間	変更前	令和4年10月22日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月22日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	20,031,000 円	
	変更後	20,363,200 円	
変更契約日	令和5年3月7日		
変更理由	現況道路に合わせて配管の法線を確認した結果、切管の増加が必要となるため接続材料である両受短管の増工を変更設計にて行うもの。		