

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 14 号		
建設工事等の名称	馬場地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	水路整備延長 L = 6 6 . 5 m U形側溝工(6 0 0 × 6 0 0 L 2 , 0 0 0) L = 4 3 . 5 m 張コンクリート工(t = 1 0 c m) A = 1 4 . 5 m ² 底版コンクリート工(t = 1 0 c m) A = 2 8 . 5 m ² コンクリート杭柵工(RC杭□1 5 0 × 4 , 0 0 0) L = 2 . 5 m	
	変 更 後	水路整備延長 L = 6 7 . 0 m U形側溝工(6 0 0 × 6 0 0 L 2 , 0 0 0) L = 4 4 . 0 m 張コンクリート工(t = 1 0 c m) A = 1 3 . 0 m ² 底版コンクリート工(t = 1 0 c m) A = 3 1 . 0 m ² コンクリート杭柵工(RC杭□1 5 0 × 4 , 0 0 0) L = 2 . 5 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年5月9日	～ 令和6年7月31日
	変 更 後	令和6年5月9日	～ 令和6年7月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契 約 金 額	変 更 前	2,849,000 円	
	変 更 後	3,047,000 円	
変 更 契 約 日	令和6年7月25日		
変 更 理 由	法線立会の結果、U型側溝工の延長及び張コンクリート工の数量変更を行うものである。また、掘削に支障となる木材が発生したため、木材処分工の追加を併せて行うものである。		