

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 16 号		
建設工事等の名称	五給人開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 70.0m 張コンクリート工① (W=200 SL=1,000) L = 70.0m A = 84.0m ² 張コンクリート工② (W1=200 SL=1,000 W2=600) L = 34.0m A = 61.0m ² 張コンクリート工③ (W1=200 SL=1,000 W2=800) L = 37.0m A = 73.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 70.0m 張コンクリート工① (W=200 SL=1,000) L = 70.0m A = 84.0m ² 張コンクリート工② (W1=200 SL=1,000 W2=600) L = 34.0m A = 61.0m ² 張コンクリート工③ (W1=200 SL=1,000 W2=800) L = 37.0m A = 73.0m ²	
履行期間	変更前	令和6年5月21日	～ 令和6年7月26日
	変更後	令和6年5月21日	～ 令和6年8月9日
契約の相手方	商号又は名称	(株)太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	2,530,000 円	
	変更後	2,530,000 円	
変更契約日	令和6年7月25日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元調整に不要の日数を要したため、工期を延長するものである。		