

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	対米東地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=182.0m コンクリート杭柵工(□150×4,000) L=168.0m 平張コンクリート(W=600) A=98.0m <sup>2</sup> 平張コンクリート(W=1,000) A=16.0m <sup>2</sup> 階段工(3段) N=6.0箇所 張コンクリート(SL=1,700、t=100) A=254.0m <sup>2</sup> 張コンクリート(SL=3,100、t=100) A=89.0m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L=187.5m コンクリート杭柵工(□150×4,000) L=165.0m 平張コンクリート(W=600) A=96.0m <sup>2</sup> 平張コンクリート A=7.5m <sup>2</sup> 階段工(3段) N=4.0箇所 張コンクリート(SL=1,270~SL=1,310、t=100) A=61.0m <sup>2</sup> 張コンクリート(SL=1,150~SL=1,510、t=100) A=131.0m <sup>2</sup> 張コンクリート(SL=2,010~2,830、t=100) A=116.0m <sup>2</sup> コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=6.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月27日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月27日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)野田土木	
	住所	福岡県柳川市高島293-1	
契約金額	変更前	14,279,100 円	
	変更後	14,663,000 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工及び張コンクリート工の延長の変更を行うものである。また、木の処分量の増加に伴い増工の変更を行うものである。併せて、その他土工、水路工、処理工、水替工についても数量変更を行うものである。		