

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	喜六町池町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=98.5m L型擁壁工(H=800) L=158.0m 管渠型側溝(300) L=30.0m 暗渠排水管据付(VPφ250) L=1.0m 農業用水管布設(VUφ200) L=97.0m 農業用水管布設(VUφ50) L=2.0m 表層(再生密粒度アスコン13 t=50mm) A=464.0m ² 上層路盤(RM-25 t=150mm) A=272.0m ² 不陸整正(RM-25 t=30mm) A=191.0m ²	
	変更後	工事延長 L=99.0m L型擁壁工(H=800) L=160.0m 管渠型側溝(300) L=29.0m 暗渠排水管据付(VPφ250) L=2.0m 農業用水管布設(VUφ200) L=98.0m 農業用水管布設(VUφ100) L=2.0m 表層(再生密粒度アスコン13 t=50mm) A=467.0m ² 上層路盤(RM-25 t=150mm) A=273.0m ² 不陸整正(RM-25 t=30mm) A=193.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年11月23日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月23日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)荒巻建設	
	住所	福岡県柳川市吉原267	
契約金額	変更前	14,179,000 円	
	変更後	14,866,500 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	現場精査の結果、農業用水管の取付工及びL型擁壁工を増工するものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。		