

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	大和干拓配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町大坪地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 HPPEφ100 L=231.30m 配水管布設 HPPEφ75 L=13.80m 不断水割T字管DIP用φ150×φ100 1.00箇所 不断水割T字管VP用φ75×φ75 1.00箇所 不断水割T字管VP用φ50×φ50 3.00箇所 給水管付替 3.0件	
	変更後	配水管布設 HPPEφ100 L=231.80m 配水管布設 HPPEφ75 L=15.00m 不断水割T字管DIP用φ150×φ100 1.00箇所 不断水割T字管VP用φ75×φ75 1.00箇所 不断水割T字管VP用φ50×φ50 3.00箇所 給水管付替 3.0件	
履行期間	変更前	令和4年11月18日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月18日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)石橋設備	
	住所	福岡県柳川市大和町中島91	
契約金額	変更前	13,662,000 円	
	変更後	13,952,400 円	
変更契約日	令和5年3月3日		
変更理由	配水管布設のため掘削を行ったところ、コンクリート構造物が出現したことにより埋設位置の変更が必要となったため変更設計により曲管を増工するもの。		