

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島谷垣開線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	○函渠工 N=1.0式 ○練ブロック積工 N=1.0式 ○防護柵工 N=1.0式	
	変更後	○函渠工 N=1.0式 ○練ブロック積工 N=1.0式 ○防護柵工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年12月8日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月8日	～ 令和5年3月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	26,225,100 円	
	変更後	26,225,100 円	
変更契約日	令和5年3月13日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		