

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路改良（その3）工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	シェルター設置(ファインロードS 両支持タイプ) N=1.0箇所 サイクルポート設置(リリンスラッシュ オープンタイプ W14356) N=1.0箇所 サイクルポート設置(リリンスラッシュ オープンタイプ W28656) N=1.0箇所	
	変更後	シェルター設置(ファインロードS 両支持タイプ) N=1.0箇所 サイクルポート設置(リリンスラッシュ オープンタイプ W14356) N=1.0箇所 サイクルポート設置(リリンスラッシュ オープンタイプ W28656) ※柱高調整 N=1.0箇所	
履行期間	変更前	令和4年12月3日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月3日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	13,860,000 円	
	変更後	14,063,500 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	舗装高調整に伴い、サイクルポートの柱高調整が生じたため、サイクルポート柱高調整工を増工するものである。		