

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路改良（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=101.0m 自由勾配側溝(300×400) L=8.0m 自由勾配側溝(300×500) L=14.0m 歩車道境界ブロック(A型) L=16.0m 歩車道境界ブロック(B型) N=2.0箇所 歩車道境界ブロック(C型) L=7.0m 地先境界ブロック L=18.0m 転落防止柵(PZ-FCR1100-C) L=98.0m 横断防止柵(SK60-CT-2 一連直線) L=24.0m 横断防止柵(SK60-CT-2 一連コーナーあり) L=11.0m 車止めポスト(EPG-03PK-R) N=8.0本 Fe石灰処理土(車道部, 一般車乗降場) A=72.0m ² 下層路盤(車道部, 一般車乗降場) A=72.0m ²	
	変更後	工事延長 L=101.0m 自由勾配側溝(300×400) L=8.0m 自由勾配側溝(300×500) L=14.0m 歩車道境界ブロック(A型) L=16.0m 歩車道境界ブロック(B型) N=2.0箇所 歩車道境界ブロック(C型) L=7.0m 鍍止めブロック L=18.0m 転落防止柵(PZ-FCR1100-C) L=96.0m 横断防止柵(SK60-CT-2 一連直線) L=23.0m 横断防止柵(SK60-CT-2 一連コーナーあり) L=11.0m 車止めポスト(EPG-03PK-R) N=8.0本 Fe石灰処理土(車道部, 一般車乗降場) A=72.0m ² 下層路盤(車道部, 一般車乗降場) A=72.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年12月9日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月9日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋谷工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	12,276,000 円	
	変更後	13,091,100 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	現場精査の結果、西鉄用地の敷地高が低く、地先境界ブロック設置が困難であったため鍍止めブロックに変更するものである。また、補償物件跡地の構造物取壊し工を増工するものである。		