

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	沖ノ端橋 橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市沖端町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	断面修復工（左官工法） ひび割れ補修工（低圧注入工法） ひび割れ補修工（充填広報） 表面含浸工（けい酸塩素、シラン系）	N=1 構造物（V=0.97m <sup>3</sup> ） N=1 構造物（L=3.05m） N=1 構造物（L=6.7m） A=52.0m <sup>2</sup>
	変更後	断面修復工（左官工法） ひび割れ補修工（低圧注入工法） ひび割れ補修工（充填広報） 表面含浸工（けい酸塩素、シラン系）	N=1 構造物（V=0.97m <sup>3</sup> ） N=1 構造物（L=3.05m） N=1 構造物（L=6.7m） A=52.0m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和4年10月19日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月19日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)宮本組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町64-1	
契約金額	変更前	9,570,000 円	
	変更後	9,578,800 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	断面修復工に伴い、コンクリート殻が発生したため、産業廃棄物中間処理の増工を実施する。		