

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 23 号		
建設工事等の名称	宮ノ前日焼線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 39.0 m L型擁壁工 (1000S) L = 18.0 m L型擁壁工 (1250S) L = 21.0 m 管渠型側溝 (標準型300) L = 17.0 m 管渠型側溝 (集水型300) L = 2.0 m 集水柵 (500×500) N = 1.0基 VP管 (C○半巻) φ250 L = 1.0m 区画線設置 (実線W=15cm) L = 39.0m 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 57.0㎡ 上層路盤工 (RM40 t=10cm) A = 56.0㎡ 下層路盤工 (RC40 t=10cm) A = 54.0㎡	
	変 更 後	工事延長 L = 48.0 m L型擁壁工 (1000S) L = 18.0 m L型擁壁工 (1250S) L = 21.0 m 管渠型側溝 (標準型300) L = 19.0 m 管渠型側溝 (集水型300) L = 2.0 m 集水柵 (500×500) N = 1.0基 VP管 (C○半巻) φ250 L = 1.0m 区画線設置 (実線W=15cm) L = 51.0m 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 98.0㎡ 上層路盤工 (RM40 t=10cm) A = 68.0㎡ 下層路盤工 (RC40 t=10cm) A = 68.0㎡ 視線誘導標 (土中式 φ300) N = 2.0本	
履 行 期 間	変 更 前	令和4年10月28日	～ 令和5年3月15日
	変 更 後	令和4年10月28日	～ 令和5年3月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	トウテン工業(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契 約 金 額	変 更 前	4,785,000 円	
	変 更 後	5,296,500 円	
変 更 契 約 日	令和5年3月9日		
変 更 理 由	現場立会において、舗装状態が著しく悪く、通行に支障をきたしているため舗装工を増工するものである。また、現場精査の結果、増額変更を行うものである。		