

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	藤吉線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	道路詳細設計B 一般構造物基礎詳細設計 プレキャストL型擁壁の割付一般図	L=0.53km N=1.0箇所 N=1.0式
	変更後	道路詳細設計B 一般構造物基礎詳細設計 プレキャストL型擁壁の割付一般図	L=0.53km N=1.0箇所 N=1.0式
履行期間	変更前	令和4年12月8日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月8日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)アジア建設コンサルタント柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市金納4-6	
契約金額	変更前	9,350,000 円	
	変更後	9,350,000 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	業務履行に際し、接道する県道管理者との協議に不測の日数を要したため、原工期以内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		