

変更契約結果表

発注部課名 図書館

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川あめんぼセンター第2駐車場整備工事		
建設工事等の場所	柳川市袋町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 上層路盤（ $t = 10 \text{ cm}$ RC-40） $A = 580.0 \text{ m}^2$ 表層（再生密粒度As13 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 580.0 \text{ m}^2$ 排水構造物工 U型側溝設置工（ $240 \times 240 \times 600$ ） $L = 64.0 \text{ m}$	
	変更後	舗装工 上層路盤（ $t = 10 \text{ cm}$ RC-40） $A = 554.0 \text{ m}^2$ 表層（再生密粒度As13 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 554.0 \text{ m}^2$ 排水構造物工 U型側溝設置工（ $240 \times 240 \times 600$ ） $L = 62.0 \text{ m}$	
履行期間	変更前	令和4年12月16日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月16日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	3,994,100 円	
	変更後	4,143,700 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	現地精査の結果、各工種の数量の変更及び新たな工種を追加することにより、増工するもの。		