

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	珠数丸曾久線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 32.0 m 護岸工 ブロック積工滑面 A = 26.0 m ² ブロック積工粗面 A = 52.0 m ² 安全施設工 ガードレール設置工（コンクリート用） L = 32.0 m 舗装工 上層路盤（車道・路肩） t = 150 mm、RC-40 A = 54.0 m ² 表層（車道・路肩） t = 40 mm、再生密粒度アスコン（13） A = 170.0 m ² 不陸整正（29 mm以上34 mm未満、RC-40） A = 115.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 32.0 m 護岸工 ブロック積工滑面 A = 26.0 m ² ブロック積工粗面 A = 52.0 m ² 安全施設工 ガードレール設置工（コンクリート用） L = 34.0 m 舗装工 上層路盤（車道・路肩） t = 150 mm、RC-40 A = 70.0 m ² 表層（車道・路肩） t = 40 mm、再生密粒度アスコン（13） A = 187.0 m ² 不陸整正（29 mm以上34 mm未満、RC-40） A = 116.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年10月12日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月12日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	荒木建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末747	
契約金額	変更前	9,691,000 円	
	変更後	9,826,300 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	現地精査の結果、舗装工の増工を行うものである。併せて、各種数量変更を行うものである。		