

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 61 号		
建設工事等の名称	東札木地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 23.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.8 m) A = 64.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 23.0 m 鋼矢板工 (Ⅲ型 L = 7.0 m) L = 23.0 m	
履行期間	変更前	令和4年10月8日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月8日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	5,406,500 円	
	変更後	6,413,000 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	ブロック積工での施工予定であったが、現地地盤が当初想定より軟弱でありかつ家屋が隣接しており、掘削を行うことが困難であったため、工法を鋼矢板工に変更を行うものである。		