

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	柳川市本城町観光駐車場整備工事		
建設工事等の場所	柳川市本城町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	側溝清掃 床版工 (W=600) グレーチング蓋設置 (L=1000) 不陸整正 (平均 t = 5 cm) 表層 (t = 5 cm)	L = 70.0 m L = 63.0 m N = 7.0箇所 A = 3750.0 m <sup>2</sup> A = 250.0 m <sup>2</sup>
	変更後	自由勾配側溝 (300×400) 集水樹 VP設置 φ150 VP設置 φ250 不陸整正 (平均 t = 5 cm) 表層 (t = 5 cm)	L = 24.0 m N = 3.0箇所 L = 14.0 m L = 22.0 m A = 1530.0 m <sup>2</sup> A = 223.0 m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和4年10月21日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月21日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	4,336,200 円	
	変更後	4,336,200 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	<p>試掘を実施した結果、既設側溝の破損や勾配の不具合が確認されたため、側溝新設へ変更する。また、現地精査の結果による整地面積の変更も併せて実施する。建物改修の仮設が支障となり、仮設撤去後の施工が必要になるため、工期の延長を実施するものである。</p>		