

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	鬼童町枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市鬼童町・稲荷町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	開削工法 VUφ200 L=451.0m 1号マンホール 7.0個 小口径マンホール 17.0個 取付管 46.0箇所 推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L=209.8m 2号マンホール 4.0個	
	変更後	開削工法 VUφ200 L=451.0m 1号マンホール 7.0個 小口径マンホール 17.0個 取付管 46.0箇所 推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L=209.8m 2号マンホール 4.0個	
履行期間	変更前	令和4年8月2日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年8月2日	～ 令和5年5月26日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)荻島組	
	住 所	福岡県柳川市隅町28	
契約金額	変更前	84,609,800 円	
	変更後	84,609,800 円	
変更契約日	令和5年3月13日		
変更理由	本工事の4578-2路線において、圧入二工程式推進工法で施工していたところ、二工程目の塩ビ管が障害物に当たり、停止した。その障害物（暗渠基礎杭）に対応する工法に変更した事により日数を要したため、工期延長を行う。		