

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水産振興課

起 工 番 号	起 工 第 5 号		
建設工事等の名称	久間田漁港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地先		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 4 5 . 0 m コンクリート舗装工 N = 1 . 0 式 アスファルト舗装工 N = 1 . 0 式 撤去工 N = 1 . 0 式 附帯工 N = 1 . 0 式	
	変 更 後	工事延長 L = 4 5 . 0 m コンクリート舗装工 N = 1 . 0 式 アスファルト舗装工 N = 1 . 0 式 撤去工 N = 1 . 0 式 附帯工 N = 1 . 0 式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月17日	～ 令和6年8月30日
	変 更 後	令和6年7月17日	～ 令和6年9月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)共和建設	
	住 所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契 約 金 額	変 更 前	8,889,100 円	
	変 更 後	8,889,100 円	
変 更 契 約 日	令和6年8月21日		
変 更 理 由	関連工事との調整及び、海水取水施設撤去に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		