

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	下宮永町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設 DIP-GXφ150 配水管布設 DIP-GXφ100 配水管布設 DIP-GXφ75 仮設配水管布設 HPPEφ150 不断水弁 DIP用φ300 給水管付替	L=278.10m L= 3.20m L= 12.90m L= 41.10m 4.00箇所 15.0件
	変更後	配水管布設 DIP-GXφ150 配水管布設 DIP-GXφ100 配水管布設 DIP-GXφ75 仮設配水管布設 HPPEφ150 不断水弁 DIP用φ300 給水管付替	L=267.70m L= 3.80m L= 9.90m L= 69.50m 4.00箇所 16.0件
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	九州洗罐工事(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池1142-2	
契約金額	変更前	43,173,900 円	
	変更後	44,430,100 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	現場精査の結果、既設配水管が支障となり配水管の位置変更が必要となったため変更設計により曲管を増工するもの。また、工事区間内の既設埋設物調査に不測の日数を要したため工期を延長するもの。		