

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	枝光地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=158.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2,500) L=150.0m A=375.0㎡ ○コンクリート杭柵工(□150×6,000 6枚掛) L=8.0m ○平張コンクリート工(SL=1,700) L=10.0m A=17.0㎡	
	変更後	事業量 L=158.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2,500) L=150.0m A=375.0㎡ ○コンクリート杭柵工(□150×6,000 6枚掛) L=8.0m ○平張コンクリート工(SL=1,700) L=10.0m A=17.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月28日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	河野興業	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾356-3	
契約金額	変更前	27,677,100 円	
	変更後	27,677,100 円	
変更契約日	令和5年3月15日		
変更理由	本工事施工に伴い、水路内仮設工に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		