

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	今古賀地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=234.0m ○コンクリート杭柵工(□150×4,000) L=220.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.8m, L=14.0m) A=39.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L=234.0m ○コンクリート杭柵工(□150×4,000) L=198.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.26m, L=43.5m) A=102.0m ² ○浚渫工(A=1,250m ² 平均堆積厚0.3m) V=375.0m ³	
履行期間	変更前	令和4年10月27日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月27日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)木原工務店	
	住所	福岡県柳川市間99	
契約金額	変更前	17,945,400 円	
	変更後	20,108,000 円	
変更契約日	令和5年3月15日		
変更理由	現地精査の結果、一部区間の護岸構造を変更したことにより延長に増減が生じたため変更する。また、ブロック積工の基礎において掘削深を再考した結果、対岸の既設護岸等への影響を考慮し、改良基礎へ変更を行う。併せて、より一層の事業効果を図るため浚渫工を増工する。		