

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	田脇地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=172.5m ○コンクリート杭柵工(150×5,000、4枚掛) L=87.5m ○コンクリート柵渠工(1,000×1,000) L=85.0m	
	変更後	水路整備延長 L=173.0m ○コンクリート杭柵工(150×5,000、4枚掛) L=88.5m ○コンクリート柵渠工(1,000×1,000) L=84.5m ○根固工 L=25.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)伍大建設	
	住所	福岡県柳川市矢留本町403-7	
契約金額	変更前	13,678,500 円	
	変更後	15,763,000 円	
変更契約日	令和5年3月15日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工をL=1.0m増工、柵渠工をL=0.5m減工する。また床掘の際に対岸杭柵工の根入れ不足が判明したため根固工をL=25.0m追加する。併せて処分工を増工することに伴い増額変更するものである。		