

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	馬場小路第二地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 55.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 55.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 55.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 55.0 m 護岸補強工 1式	
履行期間	変更前	令和4年11月30日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年11月30日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	(株)豊建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契約金額	変更前	5,071,000 円	
	変更後	6,083,000 円	
変更契約日	令和5年3月15日		
変更理由	現地協議の結果、進入路確保のための仮設道路の増工及び当初想定より地盤が軟弱であったため、護岸補強工を増工するものである。また現地精査の結果、処分工の数量変更を行うものである。		