

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	七ツ家中開5号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 26.0 m 自由勾配側溝 (300×400) L = 24.0 m VP設置 (φ250) L = 2.0 m 表層 (t = 4 cm) A = 13.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 27.8 m 自由勾配側溝 (300×400) L = 26.0 m VP設置 (φ250、90° エルボN=1個含む) L = 1.8 m 表層 (t = 4 cm) A = 16.0 m ²	
履行期間	変更前	令和6年7月9日	～ 令和6年10月25日
	変更後	令和6年7月9日	～ 令和6年10月25日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	2,046,000 円	
	変更後	2,640,000 円	
変更契約日	令和6年9月12日		
変更理由	境界確定に伴い、側溝設置を2m延長する。また、排水先の水路水位が高く、VP設置が困難であるため、水替工の追加を行う。掘削の結果、予期せぬ場所に排水管及び水道管が埋設されており、側溝設置の支障となるため、移設を追加する。		