

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	江ノ上村中線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 8 0 . 0 m 護岸嵩上工 (w = 5 0 c m, t = 平均 1 3 c m) L = 8 0 . 0 m 護岸嵩上工 (w = 2 5 c m, t = 平均 3 0 c m) L = 4 . 0 m 上層路盤工 (R C - 4 0, t = 平均 1 0 c m) A = 2 6 0 . 0 m ² 表層工 (再密 A s 1 3, t = 5 c m) A = 2 6 0 . 0 m ² 調整ポスト設置 N = 2 . 0 個 防護柵 レール再設置 (G r - C - 2 B) L = 4 . 0 m 横断防止柵設置 L = 7 8 . 0 m	
	変 更 後	工事延長 L = 8 1 . 0 m 護岸嵩上工 (w = 5 0 c m, t = 平均 1 5 c m) L = 7 8 . 0 m 護岸嵩上工 (w = 2 5 c m, t = 平均 3 0 c m) L = 3 . 0 m 上層路盤工 (R C - 4 0, t = 平均 1 3 c m) A = 2 6 8 . 0 m ² 表層工 (再密 A s 1 3, t = 5 c m) A = 2 6 8 . 0 m ² 調整ポスト設置 N = 2 . 0 個 防護柵 レール再設置 (G r - C - 2 B) L = 4 . 0 m 横断防止柵設置 L = 7 7 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年6月11日	～ 令和6年10月31日
	変 更 後	令和6年6月11日	～ 令和6年10月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)中島組	
	住 所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契 約 金 額	変 更 前	4,708,000 円	
	変 更 後	4,929,100 円	
変 更 契 約 日	令和6年9月27日		
変 更 理 由	現地精査の結果、嵩上護岸の平均厚が増工したため、変更を行うものである。また、その他各工種の数量を変更するものである。		