

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 4 号		
建設工事等の名称	矢留本町地内輻輳管整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 2 6 0 . 8 m 配水管布設（H P P E φ 7 5） L = 1 1 5 . 8 m 配水管布設（P P φ 5 0） L = 1 4 5 . 0 m 給水管付替 N = 1 0 . 0 件	
	変 更 後	工事延長 L = 2 6 0 . 8 m 配水管布設（H P P E φ 7 5） L = 1 1 5 . 8 m 配水管布設（P P φ 5 0） L = 1 4 5 . 0 m 給水管付替 N = 1 0 . 0 件	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年6月15日	～ 令和6年9月30日
	変 更 後	令和6年6月15日	～ 令和6年11月29日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)井手設備	
	住 所	福岡県柳川市西浜武443-1	
契 約 金 額	変 更 前	9,680,000 円	
	変 更 後	9,680,000 円	
変 更 契 約 日	令和6年9月25日		
変 更 理 由	本工事箇所の一部に道路護岸が老朽化し、道路陥没が発生している状況が見受けられたため、道路管理者と協議し、同時施工する方針となった。同時施工に伴い道路管理者との工程調整が必要となったため、工期を延長するものである。		