

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

|             |                                            |                                                              |              |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 起 工 番 号     | 起 工 第 11 号                                 |                                                              |              |
| 建設工事等の名称    | 立花いこいの森北トイレ建替工事                            |                                                              |              |
| 建設工事等の場所    | 柳川市三橋町中山                                   |                                                              |              |
| 建設工事等の種別    | 建築                                         |                                                              |              |
| 建設工事等の概要    | 変 更 前                                      | 建築工事 1. 0 式<br>電気設備工事 1. 0 式<br>機械設備工事 1. 0 式<br>解体工事 1. 0 式 |              |
|             | 変 更 後                                      | 建築工事 1. 0 式<br>電気設備工事 1. 0 式<br>機械設備工事 1. 0 式<br>解体工事 1. 0 式 |              |
| 履 行 期 間     | 変 更 前                                      | 令和6年6月25日                                                    | ～ 令和6年10月31日 |
|             | 変 更 後                                      | 令和6年6月25日                                                    | ～ 令和6年10月31日 |
| 契 約 の 相 手 方 | 商 号 又 称<br>は 名 称                           | (有)英興建設                                                      |              |
|             | 住 所                                        | 福岡県柳川市有明町2535-22                                             |              |
| 契 約 金 額     | 変 更 前                                      | 18,700,000 円                                                 |              |
|             | 変 更 後                                      | 18,811,100 円                                                 |              |
| 変 更 契 約 日   | 令和6年10月18日                                 |                                                              |              |
| 変 更 理 由     | 現場精査の結果、舗装面積が増え、産業廃棄物の数量に増減があるため変更するものである。 |                                                              |              |