

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| 起工番号 | 起工第 3 号 | |
| 建設工事等の名称 | 西鉄柳川駅自由通路橋梁補修点検業務委託 | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町下百町地内 | |
| 建設工事等の種別 | 橋梁点検業務委託 | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | ○橋梁点検業務 1.0式 |
| | 変更後 | ○橋梁点検業務 1.0式 |
| 履行期間 | 変更前 | 令和 4年 7月 8日 ～ 令和 4年 11月 30日 |
| | 変更後 | 一 年 一 月 一 日 ～ 一 年 一 月 一 日 |
| 契約の相手方 | 商号又は は 名 称 | 西鉄シー・イー・コンサルタント(株)久留米営業所 |
| | 住 所 | 福岡県久留米市三瀧町高三瀧1238-1 1階A号室 |
| 契約金額 | 変更前 | 6,215,000 円 |
| | 変更後 | 5,569,300 円 |
| 変更契約日 | 令和 4年 11月 15日 | |
| 変更理由 | 現地踏査及び協議の結果、点検作業日数の短縮を図ることができたため、減額変更するもの。 | |