

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	鷹尾西地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=175.0m ○コンクリート杭柵工 (□150×6,000) L=139.0m ○根固工 L=36.0m	
	変更後	工事延長 L=174.0m ○コンクリート杭柵工 (□150×6,000) L=139.0m ○根固工 L=35.5m	
履行期間	変更前	令和4年10月29日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年10月29日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	砥上建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾353	
契約金額	変更前	17,758,400 円	
	変更後	21,274,000 円	
変更契約日	令和5年3月22日		
変更理由	施工区域内において、水路内の泥土が当初想定より堆積していたため発生土運搬・処分の数量変更を行うものである。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うもの。		