

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	稲荷橋 橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理有 N=1 構造物（V=0.09m <sup>3</sup> ） 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理無 N=1 構造物（V=0.04m <sup>3</sup> ） ひび割れ補修工（低圧注入工法） N=1 構造物（L=7.4m） ひび割れ補修工（充填工法、シーラント系） N=1 構造物（L=3.8m） ひび割れ補修工（充填工法、ポリマーセメント系） N=1 構造物（L=1.35m） 塗装塗替（清掃、下塗、中塗、上塗） A=61.0m <sup>2</sup> 市外線硬化型FRPシート設置工 A=3.0m <sup>2</sup> 当て板補強工 N=1.0式 表面含浸工 A=72.0m <sup>2</sup>	
	変更後	断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理有 N=1 構造物（V=0.09m <sup>3</sup> ） 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理無 N=1 構造物（V=0.04m <sup>3</sup> ） ひび割れ補修工（低圧注入工法） N=1 構造物（L=7.4m） ひび割れ補修工（充填工法、シーラント系） N=1 構造物（L=3.8m） ひび割れ補修工（充填工法、ポリマーセメント系） N=1 構造物（L=1.35m） 塗装塗替（清掃、下塗、中塗、上塗） A=61.0m <sup>2</sup> 市外線硬化型FRPシート設置工 A=3.0m <sup>2</sup> 当て板補強工 N=1.0式 表面含浸工 A=72.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和4年11月15日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年11月15日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	大翔建設(株)	
	住所	福岡県柳川市吉富町319-4	
契約金額	変更前	7,964,000 円	
	変更後	7,967,300 円	
変更契約日	令和5年3月20日		
変更理由	断面修復工に伴い、コンクリート殻が発生したため、産業廃棄物中間処理の増工を補強する。また、現場精査の結果、修復箇所の変更が生じたため、図面の変更を実施する。		