

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その4）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事面積 $A = 1,426.0\text{m}^2$ 表層（平均幅員1.4m～3.0m以下、 $t = 4\text{cm}$ ） $A = 418.0\text{m}^2$ 表層（平均幅員3.0m超、 $t = 4\text{cm}$ ） $A = 1,008.0\text{m}^2$	
	変更後	工事面積 $A = 1,397.0\text{m}^2$ 表層（平均幅員1.4m～3.0m以下、 $t = 4\text{cm}$ ） $A = 381.0\text{m}^2$ 表層（平均幅員3.0m超、 $t = 4\text{cm}$ ） $A = 960.0\text{m}^2$ 表層（オーバーレイ、 $t = 3\text{cm}$ ） $A = 56.0\text{m}^2$	
履行期間	変更前	令和6年7月17日	～ 令和6年11月29日
	変更後	令和6年7月17日	～ 令和6年11月29日
契約の相手方	商号又は名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	6,538,400 円	
	変更後	6,466,900 円	
変更契約日	令和6年10月28日		
変更理由	沖田地区において、早急に補修が必要な舗装の劣化が確認できたため、変更を行うものである。また、現場精査による変更を行うものである。		