

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 学校教育課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	柳城中学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市本城町82-2		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変 更 前	仮設工事 1.0 式 体育館防球ネット工事 1.0 式 内装工事 1.0 式 グラウンド防球ネット工事 1.0 式 テニスコート路面工事 1.0 式 通路舗装工事 1.0 式 ウォータークーラー据付工事 1.0 式 雑工事 1.0 式	
	変 更 後	仮設工事 1.0 式 体育館防球ネット工事 1.0 式 内装工事 1.0 式 グラウンド防球ネット工事 1.0 式 テニスコート路面工事 1.0 式 通路舗装工事 1.0 式 ウォータークーラー据付工事 1.0 式 雑工事 1.0 式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月25日	～ 令和6年11月11日
	変 更 後	令和6年7月25日	～ 令和6年11月11日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	待鳥工務店	
	住 所	福岡県柳川市本町86-12	
契 約 金 額	変 更 前	5,280,000 円	
	変 更 後	5,715,600 円	
変 更 契 約 日	令和6年10月29日		
変 更 理 由	現地調査を行ったところ、路盤状況が悪かったため、施工方法の変更に伴い、舗装面積等を調整するものである。		