

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 起工番号 | 起工第 8 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳町地内農業水利施設整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市柳町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 水路整備延長 L = 46.5 m コンクリート柵渠工 (W1500×H1000) 平張コンクリート工 (t = 10 cm) 根固工 (H = 600) | L = 40.0 m A = 9.0 m ² L = 6.5 m |
| | 変更後 | 水路整備延長 L = 46.5 m コンクリート柵渠工 (W1500×H1000) 平張コンクリート工 (t = 10 cm) 根固工 (H = 600) | L = 40.0 m A = 9.0 m ² L = 6.5 m |
| 履行期間 | 変更前 | 令和4年12月3日 | ～ 令和5年3月31日 |
| | 変更後 | 令和4年12月3日 | ～ 令和5年5月31日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | (有)馬場建設 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市糶屋町37-2 | |
| 契約金額 | 変更前 | 4,840,000 円 | |
| | 変更後 | 4,840,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年3月17日 | | |
| 変更理由 | 本工事路線に使用するコンクリート柵渠の納品に不測の日数を要し、工事開始時期が遅れることから工期を延長するものである。 | | |