

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 3 号		
建設工事等の名称	中ノ丁金竹線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町塩塚		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 80.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 24.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 46.0m 暗渠排水管 (VPφ250) L = 4.0m 不陸整正 (t = 3cm) A = 288.0m ² 表層 (t = 4cm) A = 320.0m ² 張コンクリート (t = 10cm) A = 16.0m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 80.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 25.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 47.0m 暗渠排水管 (VPφ250) L = 3.0m 不陸整正 (t = 3cm) A = 328.0m ² 表層 (t = 4cm) A = 328.0m ² 張コンクリート (t = 10cm) A = 47.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月21日	～ 令和6年12月13日
	変 更 後	令和6年8月21日	～ 令和6年12月13日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)近藤工業	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原726-1	
契 約 金 額	変 更 前	4,744,949 円	
	変 更 後	5,096,300 円	
変 更 契 約 日	令和6年12月12日		
変 更 理 由	工事に伴う境界確認の結果、当初計画より道路幅員が確保できたため、張コンクリート幅を変更するものである。また、現地精査による各種数量の変更を行うものである。		