

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 9 号		
建設工事等の名称	昭代沖田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 3 1 . 5 m コンクリートブロック積工 (S L = 2 . 5 m) L = 3 1 . 5 m A = 7 8 . 0 m 2	
	変 更 後	工事延長 L = 3 1 . 0 m コンクリートブロック積工 (S L = 2 . 5 m) L = 3 1 . 0 m A = 7 7 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月12日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年10月12日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)筑後海事	
	住 所	福岡県柳川市田脇1-5	
契 約 金 額	変 更 前	8,354,500 円	
	変 更 後	8,954,000 円	
変 更 契 約 日	令和6年12月6日		
変 更 理 由	現地精査の結果、ブロック積工及び処分工の数量変更を行うものである。また、 借地していた田が機械の乗り入れや資材搬入等により沈下を引き起こし、耕作に支 障を来たしている状況である。よって、田面復旧工を増工し、これを解消するもの である。		