

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	雁喰地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 35.0 m 根固工 (H=800) L = 35.0 m 笠コンクリート工 L = 35.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 37.4 m 根固工 (H=800) L = 37.4 m 笠コンクリート工 L = 35.3 m	
履行期間	変更前	令和4年12月1日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年12月1日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	(有)山田組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町687	
契約金額	変更前	5,995,000 円	
	変更後	6,193,000 円	
変更契約日	令和5年3月23日		
変更理由	現地精査の結果、各工種の延長を増工する。また建設発生土の処分地変更を行い増額変更するものである。		