

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 58 号		
建設工事等の名称	三ッ橋大更線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町白鳥		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 53.0m 擁壁工 重力式擁壁 H = 730~780mm L = 53.0m 路側工 地先境界ブロック設置 120×120×600mm L = 0.0m 舗装工 表層（再密As13）t = 4cm b < 1.4m A = 27.0㎡	
	変更後	工事長 L = 55.2m 擁壁工 重力式擁壁 H = 740~870mm L = 55.2m 路側工 地先境界ブロック設置 120×120×600mm L = 0.0m 舗装工 表層（再密As13）t = 4cm b < 1.4m A = 41.0㎡ 雑工 農業用バルブ不着 N = 1.0箇所	
履行期間	変更前	令和4年12月27日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年12月27日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	トウテン工業(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契約金額	変更前	3,744,400 円	
	変更後	4,037,000 円	
変更契約日	令和5年3月24日		
変更理由	区長、地権者と協議の結果、より安全な通行のため起点側の隅切部まで施工するよう追加するもの。また、工事に支障となった農業用バルブの付替を追加し、現場精査の結果変更するもの。		