

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 11 号		
建設工事等の名称	南矢加部東地区流域湛水水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 3 6 . 0 m コンクリートブロック積工 (S L = 2 . 2 0 m) A = 7 9 . 2 m 2 L = 3 6 . 0 m	
	変 更 後	工事延長 L = 4 5 . 0 m コンクリートブロック積工 (S L = 2 . 2 0 m) A = 9 9 . 0 m 2 L = 4 5 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月22日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年10月22日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)富安英工業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契 約 金 額	変 更 前	6,424,000 円	
	変 更 後	8,008,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月7日		
変 更 理 由	伐採後の精査において、終点付近の法面の崩壊が著しく、流水の影響によりさらなる崩壊の可能性があったため、護岸工を延長するものである。また、それに伴い、各工種の増工変更をおこなうものである。		