

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	中棚町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=88.0m 張コンクリート工 (SL=1.3m t=10cm) L=176.0m A=228.0m ² 階段工 (3段) N=6.0箇所	
	変 更 後	工事延長 L=88.0m 張コンクリート工 (SL=1.3m t=10cm) L=176.0m A=228.0m ² 階段工 (3段) N=6.0箇所 人力床掘 V=8.0m ³	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)稲又建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾190	
契 約 金 額	変 更 前	4,031,500 円	
	変 更 後	4,191,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月14日		
変 更 理 由	現地精査の結果、柵渠内の浚渫（人力）を増工するものである。		