

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 19 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事面積 $A = 1, 174.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 700.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 5 \text{ cm}$ ） $A = 474.0 \text{ m}^2$	
	変 更 後	工事面積 $A = 1, 143.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 4 \text{ cm}$ ） $A = 677.0 \text{ m}^2$ 表層（平均幅員 3.0 m 超、 $t = 5 \text{ cm}$ ） $A = 466.0 \text{ m}^2$	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月18日	～ 令和7年1月31日
	変 更 後	令和6年7月18日	～ 令和7年1月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	九州舗道(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚794-3	
契 約 金 額	変 更 前	5,556,100 円	
	変 更 後	5,793,700 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月21日		
変 更 理 由	工事実施にあたり、関係機関及び地元と通行止協議を行った結果、誘導員の増員を実施するものである。また、現場精査に伴う舗装面積の変更も併せて実施する。		