

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 9 号		
建設工事等の名称	東蒲池・西蒲池地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池・西蒲池地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 5 4 3 . 4 m 配水管布設 HPPEφ100 L = 3 0 3 . 3 m 配水管布設 HPPEφ75 L = 2 1 2 . 3 m 配水管布設 HPPEφ50 L = 3 . 9 m 配水管布設 HIVPφ50 L = 1 . 0 m 配水管布設 DIP-GXφ100 L = 1 2 . 4 m 配水管布設 DIP-GXφ75 L = 9 . 7 m 配水管布設 DIP-NSφ100 L = 0 . 8 m 消火栓設置 地下式 単口 N = 1 . 0 基 給水管付替 N = 3 3 . 0 件	
	変 更 後	工事延長 L = 5 6 0 . 6 m 配水管布設 HPPEφ100 L = 3 3 3 . 9 m 配水管布設 HPPEφ75 L = 2 0 0 . 7 m 配水管布設 HPPEφ50 L = 2 . 6 m 配水管布設 HIVPφ50 L = 0 . 4 m 配水管布設 DIP-GXφ100 L = 1 3 . 0 m 配水管布設 DIP-GXφ75 L = 1 0 . 0 m 配水管布設 DIP-NSφ100 L = 0 . 0 m 消火栓設置 地下式 単口 N = 1 . 0 基 給水管付替 N = 3 7 . 0 件	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月27日	～ 令和7年1月31日
	変 更 後	令和6年8月27日	～ 令和7年1月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)池上設備工業	
	住 所	福岡県柳川市西蒲池15	
契 約 金 額	変 更 前	29,843,000 円	
	変 更 後	35,868,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月21日		
変 更 理 由	試掘調査の結果、不断水連絡箇所2箇所の施工ヤードが確保できなかったため、施工可能な箇所まで配水管の延長を増工するものである。また、道路管理者との協議に伴い、舗装復旧範囲を本復旧範囲まで増工するものである。併せて、現地精査に伴う各種数量の変更を行うものである。		