

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	吉富町線測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市吉富町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変 更 前	測量業務 委託延長 L = 1 . 0 k m 3 級基準点測量 N = 5 . 0 点 3 級水準測量観測 L = 1 . 0 k m 現地測量 N = 1 . 0 式 作業計画 N = 1 . 0 業務 中心線測量 L = 1 . 0 k m 縦断測量 L = 1 . 0 k m 横断測量 L = 1 . 0 k m	
	変 更 後	測量業務 委託延長 L = 1 . 0 k m 3 級基準点測量 N = 5 . 0 点 3 級水準測量観測 L = 1 . 0 k m 現地測量 N = 1 . 0 式 作業計画 N = 1 . 0 業務 中心線測量 L = 1 . 0 k m 縦断測量 L = 1 . 0 k m 横断測量 L = 1 . 0 k m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月9日	～ 令和7年1月31日
	変 更 後	令和6年10月9日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)中建コンサルタント	
	住 所	福岡県柳川市三橋町正行520	
契 約 金 額	変 更 前	6,699,000 円	
	変 更 後	6,699,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月22日		
変 更 理 由	測量業務に際し、関係する地権者との協議に不測の日数を要した為、原履行期間内での業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである。		