

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	吉富町線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市吉富町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	設計業務 委託延長 L = 1.0 km 道路詳細設計 N = 1.0 式	
	変更後	設計業務 委託延長 L = 1.0 km 道路詳細設計 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和6年10月29日	～ 令和7年2月28日
	変更後	令和6年10月29日	～ 令和7年3月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)協立 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥477-1	
契約金額	変更前	7,370,000 円	
	変更後	7,370,000 円	
変更契約日	令和7年1月27日		
変更理由	設計業務に際し、関係する地権者との協議に不測の日数を要した為、原履行期間内の業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである。		