

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 39 号		
建設工事等の名称	北徳益地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町徳益地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=73.5m 張コンクリート工 (SL=1.0m B=0.2m t=10cm) L=147.0m A=176.0m ² 階段工 (3段) N=4.0箇所	
	変 更 後	工事延長 L=73.5m 張コンクリート工 (SL=1.0m B=0.2m t=10cm) L=147.0m A=176.0m ² 階段工 (3段) N=4.0箇所 土留工 N=1.0式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月31日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年10月31日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)勝建	
	住 所	福岡県柳川市大和町栄1467-5	
契 約 金 額	変 更 前	2,464,000 円	
	変 更 後	2,684,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月27日		
変 更 理 由	本工事施工に伴い仮締切を行った結果、柵渠未整備区間が確認されたため、土留工を増工するものである。また現地精査の結果、土工数量の変更を行うものである。		