

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 34 号		
建設工事等の名称	宮ノ前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 9 2 . 0 m コンクリート杭柵工（RC杭□150×5,000） L = 9 2 . 0 m	
	変 更 後	工事延長 L = 9 0 . 0 m コンクリート杭柵工（RC杭□150×5,000） L = 9 0 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月12日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月12日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)古賀建設工業所	
	住 所	福岡県柳川市西浜武1156	
契 約 金 額	変 更 前	5,896,000 円	
	変 更 後	6,160,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年1月29日		
変 更 理 由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の数量変更を行うものである。また、掘削に支障となる木材が発生したため、処分工の追加を行うものである。		