

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	蟹町中ノ坪線通学路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 1 0 0 . 0 m 排水構造物工 (3 0 0 × 3 0 0 × 9 0 0) L = 1 0 7 . 0 m 集水樹工 (□ 5 0 0 H = 6 0 0 , 1 0 0 0) N = 4 . 0 基 縁石工 (A ~ C 歩車道境界、地先境界) L = 1 0 5 . 8 m 舗装工 (車道部・歩道部) A = 5 7 1 . 0 m 2	
	変 更 後	工事延長 L = 1 0 0 . 0 m 排水構造物工 (3 0 0 × 3 0 0 × 9 0 0) L = 1 1 2 . 0 m 集水樹工 (□ 5 0 0 H = 6 0 0 , 1 0 0 0) N = 5 . 0 基 縁石工 (A ~ C 歩車道境界、地先境界) L = 1 0 3 . 7 m 舗装工 (車道部・歩道部) A = 5 9 4 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月24日 ～ 令和7年2月7日	
	変 更 後	令和6年8月24日 ～ 令和7年2月7日	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)山田土木	
	住 所	福岡県柳川市下宮永町738-5	
契 約 金 額	変 更 前	20,885,700 円	
	変 更 後	21,170,600 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月7日		
変 更 理 由	本工事は、交通管理者である警察と区画線や標識などの安全施設について事前協議していたが、実施協議の際に警察から区画線の延伸を指示されたため、区画線工の増工を行うものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。		