

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 20 号		
建設工事等の名称	ショフケタ杉ノ本線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 2 3 5 . 0 m 路床盛土（改良土） V = 1 2 0 . 0 m 3 L型擁壁工（H = 1 2 5 0） L = 5 . 0 m 鍬止め擁壁工（H = 6 0 0） L = 5 . 0 m 路盤工（RC 4 0 t = 1 5 c m） A = 9 6 6 . 0 m 2 表層工（再生As 1 3 t = 5 c m） A = 1 4 . 0 m 2	
	変 更 後	工事延長 L = 2 3 5 . 0 m 路床盛土（改良土） V = 1 2 0 . 0 m 3 L型擁壁工（H = 1 2 5 0） L = 5 . 0 m 鍬止め擁壁工（H = 6 0 0） L = 5 . 0 m 路盤工（RC 4 0 t = 1 5 c m） A = 9 6 6 . 0 m 2 表層工（再生As 1 3 t = 5 c m） A = 1 4 . 0 m 2	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月16日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月16日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)平野建設工業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12	
契 約 金 額	変 更 前	3,496,900 円	
	変 更 後	3,496,900 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月14日		
変 更 理 由	道路施工に際し、支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		