

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 3 号		
建設工事等の名称	新外町地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市新外町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 7 9 . 0 m コンクリート杭柵工（RC杭□1 5 0 × 4 , 0 0 0 4枚掛） L = 2 2 . 0 m コンクリート柵渠工（1 , 2 0 0 × 1 , 0 0 0） L = 3 3 . 0 m コンクリート柵渠工（8 0 0 × 1 , 0 0 0） L = 2 4 . 0 m 平張コンクリート工（t = 1 0 c m） A = 1 9 . 0 m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 7 9 . 0 m コンクリート杭柵工（RC杭□1 5 0 × 4 , 0 0 0 4枚掛） L = 2 2 . 0 m コンクリート柵渠工（1 , 2 0 0 × 1 , 0 0 0） L = 3 3 . 0 m コンクリート柵渠工（8 0 0 × 1 , 0 0 0） L = 2 4 . 0 m 平張コンクリート工（t = 1 0 c m） A = 1 9 . 0 m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年10月11日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年10月11日	～ 令和7年3月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)渋田工務店	
	住 所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契 約 金 額	変 更 前	8,910,000 円	
	変 更 後	8,910,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月21日		
変 更 理 由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		